
附件

桂林市电力设施迁改管理规定
第一章  总  则

第一条  为促进城市建设与电网运营协调发展，有序做好桂林市电力设施迁改工作，确保电网安全运行，特制定本规定。

第二条  本规定适用于在本市行政区域内电力设施迁改的工程（含临时迁改工程）（以下简称“迁改工程”）。

第三条  本规定所称电力设施，是指已建或者在建的变电、输电、配电、电力通讯等本体设备及其附属设施。

第二章  实施原则

第四条  电力设施迁改应符合城市总体规划、电网专项规划、市综合管廊专项规划等相关规划及有关政策要求。

第五条  迁改工程以资金补偿或实物补偿方式实施，原则上应遵循“依法办理、友好协商、控制风险、确保质量”，按照“谁申请谁出资，后建服从先建”的原则，即按原规模、原标准、原功能予以补偿。

第六条  资金补偿是指迁改申请单位提供迁改所需全额资金（含施工、设备购置、设计、监理及中介机构咨询服务费用等），由供电单位具体实施的补偿方式。

第七条  实物补偿是指由迁改申请单位按照国家、行业及供电单位相关管理及技术要求，负责具体实施输配电设施迁改工程，并在工程完成后将合法合规、质量合格的补偿资产无偿移交给供电单位的补偿方式。

第八条  迁改工程方式由迁改申请单位与供电单位根据实际情况协商确定。

第九条  为加快推进电力设施迁改工作，减少对市民正常用电的影响，对工期较紧的10千伏及以下迁改工程，在电力设施恢复送电时优先采用不停电接火方式进行作业。 

第十条  电力设施迁改必须执行国家、行业和供电单位发布的技术标准和规范。电力设施迁改使用的工程材料应满足国家、行业和供电单位技术规范要求，严禁使用国家、行业强制淘汰产品。

第十一条  开闭所、变压器等电力设施迁改，原则上按“能利用就利用、能迁移就迁移”的方式实施。

第十二条  对于配套建设有地下管廊且需要进行电力设施迁改的区域，应当按照有关规定迁改入廊。

第十三条  迁改工程采用资金补偿方式的，实施全过程由供电单位负责监管；采用实物补偿方式的，实施全过程由迁改申请单位负责监管。

第三章  出资原则

第十四条  迁改工程费用原则上由迁改申请单位承担。如供电回路、容量等超出原规模、标准、功能的费用，超出部分由供电单位承担。

第十五条  涉及迁改的开闭所、变压器等电力设施能再利用的，迁改费用不再计列相应电力设施的购置费，可计列拆装、调试、运输等费用；若不能再利用的，迁改费用按迁改工程预算计列。

第十六条  不必进行电力设施迁改，但因迁改申请单位建设需要对电力设施采取原地加固保护措施的，加固保护方案经供电单位审核同意后，由迁改申请单位组织实施。

第十七条  因项目建设需要不能一次性将电力设施迁改到位的，临时迁改费用由迁改申请单位承担。

第十八条  迁改工程的税收按照规定依法享受有关税收优惠政策。

第四章  迁改流程

第十九条  迁改申请单位依据项目建设需要，须以正式公函形式向供电单位提出电力设施迁改申请，申请材料包括以下内容：

（一）阐明电力设施迁改需求的正式公函，附《电力设施迁改申请表》；

（二）项目的规划、建设或政府征地拆迁公告等相关证明材料。

第二十条  迁改工程采用资金补偿方式的，按以下流程实施：

（一）由供电单位委托设计单位开展迁改工程的可行性研究，完成《电力设施迁改可行性评估报告》及项目红线图编制工作。

（二）供电单位负责组织开展现场勘察和《电力设施迁改可行性评估报告》审查工作，并委托迁改申请单位向规划行政管理部门申请办理迁改工程的项目规划审批手续。

（三）规划行政管理部门批复同意后，由供电单位委托设计单位完成迁改工程的施工图设计和预算书编制工作，并将施工图设计和预算书交付迁改申请单位，由迁改申请单位负责对迁改工程的规模、标准等进行把关。迁改工程施工图经中介机构审查后，由迁改申请单位报建设行政管理部门备案（查）。

（四）迁改工程施工图备案（查）后，由供电单位将迁改工程预算报迁改申请单位审核，确定工程造价。

（五）由迁改申请单位与供电单位签订《电力设施迁改资金补偿协议》，并按协议约定向供电单位支付补偿费用，供电单位按协议约定工期组织开展电力设施迁改工作。

（六）迁改工程实施过程中因现场实际情况确需进行设计变更的，变更的施工图经中介机构审查后，报建设行政管理部门论证、备案。变更施工图预算经迁改申请单位与供电单位双方认可的中介机构审核后，由迁改申请单位与供电单位签订补充补偿协议，纳入项目成本。

第二十一条  迁改工程采用实物补偿方式的，按以下流程实施：

（一）迁改申请单位委托设计单位开展迁改工程的可行性研究，完成《电力设施迁改可行性评估报告》及项目红线图编制工作，并交付供电单位。

（二）供电单位负责组织开展现场勘察和《电力设施迁改可行性评估报告》审查工作后，由迁改申请单位向规划行政管理部门申请办理迁改工程的项目规划审批手续（市政公用部分电力设施迁改由属地供电单位申请办理迁改工程的项目规划审批手续，其它部分由迁改申请单位申请办理）。

（三）规划行政管理部门批复同意后，由迁改申请单位委托设计单位完成迁改工程施工图设计和预算书编制工作，并负责对迁改工程的规模、标准等进行把关。迁改工程施工图经中介机构审查后，报供电单位审核。供电单位于7个工作日内出具审核意见。迁改工程施工图经供电单位审核后，由迁改申请单位按下列程序办理备案（查）手续：

1.对初步设计已包含有迁改工程内容的，迁改申请单位将迁改工程施工图报建设行政管理部门备案（查）；

2.对初步设计未包含有迁改工程内容的，迁改工程施工图由迁改申请单位所属集团公司或城区、开发区建设局和行业行政主管部门自行组织审核论证后，再由迁改申请单位报建设行政管理部门备案（查）。

（四）由迁改申请单位与供电单位签订《电力设施迁改实物补偿协议》。 

（五）迁改申请单位应在开工前5个工作日将《迁改工程施工组织方案》报供电单位审批，供电单位在开工前完成审批工作，并向迁改申请单位和施工单位做好安全技术交底后，方可组织进场施工。

（六）迁改工程的停电申请必须符合国家、行业及供电单位有关规定，在停电前1个月提交停电申请方案，在现场验收合格、资料齐全、具备停电接火条件后，由供电单位按程序给予安排停电计划。在特殊供电情况下供电单位有权变更停电安排，但应提前告知迁改申请单位。

第五章  竣工验收

第二十二条  迁改工程采用资金补偿方式实施的，工程竣工后由供电单位组织迁改申请单位、设计单位、监理单位和施工单位等相关单位开展竣工验收工作。工程经验收合格后，办理《竣工验收签证书》。

第二十三条  迁改工程采用实物补偿方式的，按以下程序开展竣工验收：

（一）迁改申请单位组织供电单位、设计单位、监理单位和施工单位等相关单位开展竣工验收工作。中间隐蔽工程验收与工程竣工验收，迁改申请单位应提前5个工作日向供电单位提出申请，经验收合格后，方可开展下一步工作；

（二）迁改申请单位须按《电力设施迁改实物补偿协议》，向供电单位交付项目资产价值相关档案资料，并办理迁改工程资产交接和《竣工验收签证书》签章手续。

第六章  资产处置

第二十四条  迁改工程采用资金补偿方式，实施过程中需要对原有电力设施进行拆除报废的，由供电单位自行组织拆除与保管，拆旧费用纳入资金补偿范围。

第二十五条  迁改工程采用实物补偿方式，实施过程中需要对原有电力设施进行拆除报废的，由迁改申请单位负责开展旧设备的拆除工作并移交供电单位；迁改工程新建成的电力设施，经试运行检验正常并在《竣工验收签证书》办理完毕后，由迁改申请单位移交供电单位。

第二十六条  迁改工程拆旧、新建的电力设施所有权和处置权归属供电单位。

第七章  附  则

第二十七条  迁改施工停电对居民生活和企业生产造成影响的，供电单位应提前发布停电公告，必要时报告当地人民政府。

第二十八条  本规定自印发之日起施行，有效期五年。
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