
附件

桂林市推进市政道路与电力管沟
同步建设管理规定
第一条  为规范我市电力管沟的建设管理，确保市政道路同步配套电力管沟建设，实现配套电力管沟与市政道路同步规划、同步设计、同步建成投运，明确电力管沟建设、维护、运营管理各方职责，根据《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》《住房城乡建设部国家能源局关于推进电力管线纳入城市地下综合管廊的意见》，结合我市实际情况，制定本规定。

第二条  我市各城区行政区域内未规划建设地下综合管廊的新建、改（扩）建市政道路（桥梁）及其配套电力管沟的同步建设与管理，适用本规定。

已有规划建设地下综合管廊的区域应根据住房和城乡建设部《城市地下综合管廊工程规划编制指引》，将相应管线纳入综合管廊内规划建设。

第三条  本规定所称电力管沟，是指在未规划建设地下综合管廊的城市规划区域，市政道路配套建设并随同市政道路（桥梁）同步实施的地下10千伏及以上强电专用的电缆管道及电缆沟。

市政道路（桥梁）配套建设的电力管沟属于市政道路（桥梁）附属工程。

第四条  市工业和信息化局负责协调各相关部门共同推进市政道路（桥梁）同步建设电力管沟工作中的相关事项。

市自然资源局负责市政道路（桥梁）同步建设电力管沟相关规划设计方案的审批。

市发展改革委负责市政道路（桥梁）同步建设电力管沟的立项、可行性研究、初步设计概算的审查及批复。

市住房城乡建设局负责市政道路（桥梁）同步建设电力管沟全过程的质量安全监督管理。

市财政局负责市政道路（桥梁）同步建设电力管沟的资金筹措和拨付。

属地供电单位配合市直相关部门对电力管沟的规划设计施工全过程进行管理，以及负责运营维护管理。

各县（市、区）人民政府、开发区管委会按分级管理权限对市政道路（桥梁）同步建设电力管沟的投资和建设进行监督管理。

其他相关部门依据各自职责负责市政道路（桥梁）同步建设电力管沟的相关工作。

第五条  道路建设单位应委托具有相关资质的规划设计单位，编制道路配套电力管沟的规划设计，事先必须征求属地供电单位意见。

第六条  市政道路（桥梁）配套建设的电力管沟设计除符合《城市道路工程设计规范》《城市桥梁设计规范》的规定外，须执行国家、行业和电力企业发布的技术标准和规范，使用的工程材料应满足国家、行业和电力企业的技术标准和规范要求。

第七条  市自然资源局应将电网专项规划涉及的电力管沟纳入到桂林市国土空间规划及控制性详细规划中。

市自然资源局审查未规划建设地下综合管廊的新、改（扩）建市政道路（桥梁）项目的设计方案时，应按照桂林市电力管沟设计指引等文件和相关规划的要求同步审查市政道路（桥梁）配套建设的电力管沟设计方案，统筹规划电力管沟与电力设施迁改和综合管廊之间的衔接，合理确定电力管沟的建设布局和规模，统筹考虑迁改下地线路规模需求。

第八条  市发展改革委在编制年度城市建设项目投资计划过程中，涉及到市政道路（桥梁）新、改（扩）建的项目时，应征求属地供电单位意见，确保电力管沟与市政道路（桥梁）建设同步实施。

第九条  市政道路（桥梁）建设单位应委托有资质的设计单位，在编制道路（桥梁）规划设计时，应结合桂林市城市电力专项规划、桂林市综合管廊规划有关文件和桂林市城区10千伏及以上电力管线控制规划的要求，将配套电力管沟需求纳入规划并开展设计。在方案设计阶段，对尚不明确的电力专业技术要求应征询属地供电单位意见，属地供电单位应在5个工作日内就电力管沟的建设、投资、规模、回路等内容书面答复，并指定专业部门和技术人员，主动提供技术指导，全面配合开展方案设计工作。

第十条  在市政道路（桥梁）同步建设电力管沟的可行性研究报告、初步设计和施工图的审查阶段，相关审查机构应通知属地供电单位参加技术审查或书面征求意见，属地供电单位应在5个工作日内反馈书面意见。

第十一条  需同步建设电力管沟的新、改（扩）建的市政道路（桥梁）应将电力管沟工程与市政道路（桥梁）工程同步办理建设项目报批手续。

第十二条  市政道路（桥梁）建设单位应严格按照审查合格的施工图设计文件开展电力管沟建设，当涉及其使用功能的电力管沟设计变更时，应征求属地供电单位意见，属地供电单位应在5个工作日内书面答复。

第十三条  电力管沟的施工建设应严格按照先地下后地上的原则，与其他管线协调有序开展工作。

第十四条  道路（桥梁）建设单位应严格履行法定的项目建设程序，落实参建各方工程质量安全主体责任，切实把加强质量和安全生产监管贯穿于建设全过程。

第十五条  市政道路（桥梁）配套建设的电力管沟工程竣工后，建设单位应通知属地供电单位参加工程竣工验收，对属地供电单位在工程竣工验收中提出的整改意见，参建各方应当按要求及时进行整改。

各级建设行政主管部门如发现电力管沟分项工程竣工验收违反有关规定的，应当依法责令限期整改，重新组织竣工验收工作。

第十六条  电力管沟移交手续与市政道路（桥梁）项目移交手续应同步完成，电力管沟竣工验收合格后，道路（桥梁）建设单位应办理移交手续，将电力管沟的管理权和使用权移交属地供电单位，并签订市政工程项目交接确认书，明确责任主体。自双方签署交接确认书之日起，属地供电单位正式接收管理，但质量保修期间发生的质量问题仍由道路（桥梁）建设单位负责。

第十七条  属地供电单位办理电力管沟移交手续中发现电力管沟不具备移交条件的，应书面通知道路（桥梁）建设单位组织整改，整改期间电力管沟的维护管理仍由道路（桥梁）建设单位负责。

如有特殊原因，确需移交尚不完全具备移交条件的电力管沟，由道路（桥梁）建设单位提出完善移交条件的方案并经属地供电单位认可后，方可按程序办理移交手续。

第十八条  道路（桥梁）建设单位在竣工验收合格后90日内向城建档案管理机构报送工程档案。

第十九条  市住房城乡建设局和各县（市、区）人民政府、开发区管委会按分级管理权限协助属地供电单位对电力管沟项目质量保修期内的质量保修工作进行监督管理。质量保修期内出现的质量问题由道路（桥梁）建设单位按要求在规定的时间内完成整改，并将整改结果书面报属地供电单位。

第二十条  道路（桥梁）建设单位应在质量保修期内对项目进行自检，质量保修期结束后，10个工作日内向属地供电单位提交质量保修情况报告。

第二十一条  属地供电单位接到质量保修情况报告后，应在10个工作日内进行现场复检，将复检发现的问题交由道路（桥梁）建设单位进行整改。复检合格后，由道路（桥梁）建设单位在10个工作日内与设计、监理、施工及设施维护管理单位共同签署市政工程保修期满存在问题整改复检鉴定表，并提交属地供电单位后方可解除质量保修期责任。

第二十二条  新、改（扩）建市政道路（桥梁）配套建设电力管沟建设资金由市政道路（桥梁）建设单位承担，电力管沟产权为当地人民政府所有，无偿提供给属地供电单位使用，并由属地供电单位负责日常运营和维护管理。新、改（扩）建市政道路（桥梁）造成原有电力线路迁改的，按照“谁迁改、谁负责”的原则执行。

第二十三条  非供电单位产权的电力线路如需使用市政道路（桥梁）同步建设的电力管沟，须征求属地供电单位的意见。

属地供电单位负责制定电力管沟运营维护的管理制度。电力管沟的使用单位应根据电力管沟运营维护管理制度办理使用手续。

第二十四条  各县（市、区）参照本规定执行。

第二十五条  本办法自发布之日起施行，有效期五年。
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